

令和7年度クリーン2 1長谷山運転計画 (案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号焼却炉		5/17 —————	6/11 6/21 —————	7/5 7/10 —————		9/4 9/17 —————
2号焼却炉	—————		6/12 6/22 —————	7/12 —————	8/23 —————	9/5 9/18 —————
発電機	—————		6/12 6/23 —————			9/5 9/19 —————

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉	10/17 —————	11/22 —————			2/5 2/11 2/16 2/21 —————	
2号焼却炉	10/4 10/9 —————		12/12 —————	1/24 —————	2/6 2/12 2/22 ————— 2/17 2/27	3/24 —————
発電機	—————				2/6 2/23 —————	

注1 黒線部は、焼却炉運転期間を表し、空白部は停止期間を表す。

注2 発電機停止期間は、42日間を予定している。