

令和7年度クリーンパーク折居運転計画（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号焼却炉	4/10 —————	5/1 —————	6/6 6/14 —————		8/15 8/24 —————	9/2 —————
2号焼却炉		5/6 5/16 —————		7/11 —————	8/3 —————	
発電機	—————					

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉	10/5 10/31 —————	11/18 —————		1/22 —————	2/3 —————	
2号焼却炉	10/25 —————	11/27 —————		1/23 —————	2/4 —————	
発電機	10/31 —————	11/17 —————		1/23 —————	2/2 —————	

注1 黒線部は、焼却炉運転期間を表し、空白部は停止期間を表す。

注2 発電機停止期間は、25日間を予定している。